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Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. I 4/13), načelnik Općine Kistanje podnosi Općinskom vijeću Općine Kistanje 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

Programa  gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina

  u 2015.godini
Programom  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.g. planirano je i ostvareno je kako slijedi, i to:

A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

	R.br.
	Naziv investicije
	Opis
	Plan
	Ostvareno
	Napomena

	1.
	Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza,

jugozapadno područje naselja, bez ulica Gospe Letničke I Gojka Šuška-dovršetak izgradnje.
	Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta, i to:
	701.608,97
	746.752,15
	

	
	
	DIONICE:
	
	
	

	
	
	a)Ulica M.Marulića-dovršetak radova  započetih 18.11.2014. 

	111.763,00


	111.763,00
	Projekt:PORLZ365

Ukupna vrijednost izvedenih radova je
491.762,76 kn s PDV,odnosno 393.410,21 kn bez PDV-a. U 2014. g.

po Prvoj privremenoj situaciji ukupno je  izvedeno radova za 390.616,99 kn , a plaćeno 380.000,00 kn. U siječnju  2015.
izvedeno je  radova u vrijednosti od 101.145,78 kn  (Konačna situacija izvođača 11.02.2015.) 
Izvori:

MRRFEU
380.000,00 kn
  i
Općina Kistanje 

111.763,00 kn

	
	
	b)Ulica Glama,L=269,08

(sa nogostupima)
(Radovi+nadzor)


	589.845,97
	634.989,15

	Projekt:PORLZ135

Ukupna vrijednost:

634.989,14 kn s PDV

Od toga:

Radovi:499.951,32 kn,
bez PDV-a, odnosno 624.939,14 kn sa PDV-om +10.050,00 kn nadzor (s PDV-om),
Izvori:

 MRRFEU 350.000,00 kn
i

Općina Kistanje 
 284.989,14 kn

	2.

	Modernizacija nerazvrstanih cesta

	Modernizacija seoskih nerazvrstanih cesta.
	1.110.406,10
	602.906,19
	


	
	
	DIONICE:
	
	
	

	
	
	a)ŽC 6053-Matijevići-Đilasi  (Naselje Kolašac) ,L=1.200m
	361.562,90


	361.562,90


	Projekt : PORLZ145
Ukupna vrijednost:

602.906,19 kn

Od toga:

Radovi:472.384,95 kn bez PDV-a, odnosno 590.481,19 kn sa PDV + 12.425,00 kn nadzor. 
Izvori:

MRRFEU
443.000,00 kn

i

Proračun 
Općine  Kistanje

159.906,19 kn

(Radovi:147.481,15 kn +12.425kn  nadzor).

	
	
	b)Stjelje-Zorice (naselje Nunić/ukupno 700m.
I nadzor:


	228.918,29

12.425,00


	228.918,29

12.425,00


	

	
	
	Od ŽC6062-Ljune, L=1.017 m
	325.400,00
	0
	0 



	
	
	Od LC-Manojlovići (Dubravari),L=545 m
	182.100,00
	0
	0

	3.
	Modernizacija ulice Nikole Tesle u Kistanjama
	Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na modernizaciji cca 700 m kolovoza  i izgradnja nogostupa/pješaćke staze na jednoj strani ulice.

	114.000,00
	113.155,39


	Radove na kolovozu  izravno financirale ŽUC ŠKŽ.

Radove na nogostupu/pješačkoj stazi financirali:

 N.P.Krka 112.000,00
kn i Općina Kistanje 1.155,39 kn

	4.
	Sanacija precrpnice kanalizacije u novom naselju „Kistanje 1”,u Kistanjama.
	Demontaža  neispravnih ,nabava i montaža novih pumpi ,ventila itd. u precrpnici kanalizacije.
	40.000,00
	39.090,23
	Izvor:

Općina Kistanje 100%

	
	
	
	1.966.015,00
	1.501.903,90
	 


	ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA
	PLAN
	OSTVARENO

	Proračun Općine Kistanje
	553.515,16
	596.903,95

	Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije
	793.000,00
	793.000,00

	Nacionalni park KRKA
	112.000,00
	112.000,00

	Državni ured za obnovu I stambeno zbrinjavanje
	507.500,00
	0

	Ukupno:
	1.966.015,10
	1.501.903,90


B).Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije
	R.

BR.
	Naziv investicije
	Opis
	PLAN
	OSTVARENO

	2.
	Reciklažno dvorište
	Projektna dokumentacija
-Idejni projekt 
	24.000,00
	24.000,00

	Ukupno:
	24.000,00
	24.000,00


	ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA
	PLAN
	OSTVARENO

	Općina Kistanje
	24.000,00
	24.000,00


	REKAPITULACIJA

	NAZIV
	PLAN
	OSTVARENO

	A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture –javne površine,staze,nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, odvodnja oborinskih voda.
	1.966.015,00
	1.501.903,90

	B)Gradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanja otpadnih voda-projektna dokumentacija
	24.000,00
	24.000,00

	Sveukupno:
	1.990.015,00
	1.525.903,90


Napomena:

Zbog  kratkoće vremena  od dana sklapanja ugovora sa Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje i zbog  provedbe  postupka nabave , planirani radovi na modernizaciji (asfaltiranju)  seoskih nerazvrstanih cesta  ,dionica: a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići(Dubravari), nisu mogli biti izvedeni do kraja 2015.godine.

Pregled provedenih aktivnosti:
1. 25.11.2015.g. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Općina Kistanje zaključili su Ugovora o financijskoj potpori,KLASA:302-02/15-01/175,URBROJ:510-05-02/5-15-08 ,(naša KLASA:406-07/15-01/26, URBROJ:2182/16-02-15-1),za modernizaciju (asfaltiranje) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje, dionica: a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići(Dubravari).Vrijednost ugovora: 625.952,46 kuna.
2. 26.11.2015.g.  načelnik Općine Kistanje donio je Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti-sanacija za izvođenje radova na  modernizaciji (asfaltiranje) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje, dionica:a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići(Dubravari).
3. 26.11.2015. Pozivi za dostavu ponuda dostavljeni su poznatim  izvođačima radova na cestama :CESTE ŠIBENIK d.o.o.Šibenik,CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE,d.o.o.,Zadar,ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.Split.
4. Nakon isteka roka za dostavu ponuda i okončanja postupka provedbe postupka nabave,15.12.2015.g. načelnik Općine Kistanje  donio  je Odluku o odabiru  ponude tvrtke CESTE ŠIBENIK d.o.o. iz Šibenika ( broj:02-01-5023/2015 od 10.12.2015.g.),KLASA: 406-01/15-03/11,URBROJ: 2182/16-02-15-13,za radove na modernizaciji (asfaltiranje) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje, dionica:a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići
              (Dubravari).
5. 16.12. 2015.g. Općina Kistanje i CESTE ŠIBENIK d.o.o. Šibenik  zaključili su  Ugovor o sanacija i modernizacija (asfaltiranje)  seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje-dionice:a)ŽC6062-Ljune , naselje Kolašac   i b) LC-Manojlovići (Dubravari) ,naselje Ivoševci. 

Vrijednost radova bez PDV-a: 407.507,81kuna

Vrijednost radova sa PDV-om: 509.384,76kuna
Izvođač radova započeo je izvođenje radova početkom 2016.g.

Radovi su okončani koncem veljače 2016.g.

Sredstvima pomoći  DUOSZ  od 625.952,46 kuna,  pokriveni su troškovi radova za :

a) ŽC6062-Ljune , naselje Kolašac   :325.400,00 kn 
b) LC-Manojlovići (Dubravari) ,naselje Ivoševci: 182.100,00
c )Matijevići-Šuše :118.452,46 kn  ili 50%  od 236.904,92 kn  izvedenih radova (Održavanje).
KLASA:022-01/16-01/__
URBROJ:2182/16-02-16-1
Kistanje ,__.ožujka  2016.g.
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